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Verslag

1 – Opening

Actiepunten
20250910-3 (Pilotbedrijven BTO) Douane geeft aan nog een aantal dingen te 
moeten uitzoeken.

20250910-6 Gesloten

20251009-8 (Vragen 9/10) Deze worden zo snel mogelijk aangeleverd

20251009-9 (Vraagstuk m.b.t. bestaanbaarheid; zie notulen 9 okt. 2025) Het 
is nog steeds niet geland op de juiste tafel. Volgens het bedrijfsleven is dit wel 
al bij ODB Actueel geweest en daarna terug gekomen bij ODB IT. Daar moet nu 
besloten worden waar dit onderwerp structureel op de agenda moet komen en 
waar moet het antwoord vandaan komen. Voorstel van het bedrijfsleven is om de 
projectgroep houder te maken van dit vraagstuk en te zorgen dat er in het juiste 
ODB een beslissing wordt genomen. Bedrijfsleven vraagt zich af of er niet centraal 
vanuit Brussel een oplossing moet komen. De vraag is wie dit daar op tafel brengt. 
Besloten wordt om dit volgend overleg nog een keer te bespreken als apart 
agenda punt. Douane zal dit voor het volgende overleg ook intern bespreken.

20251009-10 (Bedrijfsleven betrekken bij toekomstige communicatie) sluiten is 
een standaard onderwerp op de agenda.

20251009-11 laten staan

20251112-12 (Aanleveren casussen) is 17/12 gebeurd.

20251112-13 (tekst website DD voorleggen) Is gedaan. Actie wordt gesloten.

mailto:odb@douane.nl
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Verslag
Het verslag wordt vastgesteld.

2 – Ontvangen vragen postbus Centralised Clearance
Er zijn geen nieuwe vragen ontvangen in de postbus.

3 – Centralised Clearance
De Douane licht, aan de hand een presentatie, de beoogde (matrix)planning voor 
CCI toe. De presentatie zal gedeeld worden met de deelnemers van het overleg. 
(actiepunt 20251217-13) De Douane geeft aan dat het een hele ingewikkelde 
puzzel/planning is en dat de live gang met een deel van CCI in 2026 waarschijnlijk 
niet gehaald gaat worden. Er is hierover heel veel intern overleg geweest en ook 
met DGFZ en DG TAXUD.

Met deze presentatie deelt de Douane de aanzet van het plan en wil het 
bedrijfsleven laten zien waar de andere Europese landen staan en hoe het met P1 
en P2 staat. De planningssystematiek zal hetzelfde worden als die van CERTEX. 
De Douane wil CCI opbreken in kleine stapjes met een duidelijke toegevoegde 
business waarde.

Uit de overzichten blijkt duidelijk dat regeling 40 (in het vrije verkeer brengen) en 
71 (Plaatsing van goederen onder de regeling Douane-Entrepot) en aangifte type 
1 (standaard aangifte) of 3 (IIAA) het meest gebruikt worden in Europa. Wanneer 
de Douane zich daar in de eerste instantie op richt, wordt daarmee 80% van de 
markt gedekt.

Het bedrijfsleven vraagt hoe groot de goederenstroom is van deze bedrijven 
(vergunninghouders) ten opzichte van de totale goederenstroom. De Douane heeft 
een overzicht van het aantal aangiften van alle SASP bedrijven. Dat gaat om grote 
aantallen.

Er wordt nu weinig gebruik gemaakt van de regeling in andere landen. Echter, 
de Douane moet de SASP vergunninghouders de mogelijkheid bieden om over 
te gaan en zij willen dat ook. Het bedrijfsleven vraagt zich af hoe de cijfers in de 
presentatie zich verhouden tot de 200 geïnteresseerden uit de enquête die ooit 
door de Douane is gehouden. De Douane geeft aan dat de cijfers in de presentatie 
de cijfers zijn van de EU. Op het moment dat de vergunningaanvraag opengaat zal 
duidelijker worden wat het daadwerkelijke animo is.

De Douane geeft aan dat het MT Douane besloten heeft de ingeslagen weg, om 
te starten met IIAA, te continueren. En om daarnaast zo spoedig mogelijk te 
starten met de analyse van de realisatie van de standaard aangifte conform P1. 
De Douane streeft ernaar om zo snel mogelijk met regeling 40 en 71 in de lucht te 
zijn, omdat dit de meeste business waarde toevoegt.

De matrix planning wordt verder toegelicht. De Douane verwacht dat de totale 
doorlooptijd van de hele planning minimaal 2 jaar zal zijn. De Douane wil 
ook samen met het bedrijfsleven kijken welke volgorde/strategie de meeste 
toegevoegde waarde heeft voor haar.

Het bedrijfsleven vraagt of andere lidstaten ook met een dergelijke lange 
doorlooptijd te maken hebben. De Douane bevestigt dit.

De MIG wordt in april gepubliceerd en de vergunningsaanvragen kunnen dan ook 
ingediend worden.
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Het bedrijfsleven wil weten of er van andere landen geleerd kan worden. De 
Douane geeft aan dat dit erg lastig is omdat ieder land een ander systeem heeft 
en andere keuzes maakt in de volgorde van invoering.

Bedrijfsleven geeft aan er voor de softwareleveranciers nog (nu) geen echte 
business case is om software te ontwikkelen aangezien er voor elk land andere 
software moet worden ontwikkeld. Daarnaast is de markt van bedrijven klein. Ook 
geeft het bedrijfsleven aan dat accijns en BTW nog niet gecentraliseerd zijn en CC 
daardoor ook minder aantrekkelijk is voor hen.

CCE wordt in maart door de Douane op de agenda van dit overleg gezet. 
(actiepunt 20251217-14)

4 – Digitaal Dossier Douane
DD loopt volgens plan het streven is nog steeds om DD voor DMS en DECO 
tegelijkertijd live te laten gaan medio mei. Er is nog wel een afhankelijkheid van 
een andere keten namelijk TG&R. Daar wordt hard aan gewerkt.

De BTO voor DD zal in februari in de lucht zijn. Daarnaast wordt er nog onderzoek 
gedaan of de VTSD tegelijk beschikbaar kan zijn.

Het bedrijfsleven informeert of er nog beperkingen zijn aan de BTO. De Douane 
geeft aan dat nog te zullen navragen. (actiepunt 20251217-15)

Inmiddels is website ook online. En er wordt gewerkt aan FAQ’s.

5 – Communicatie
De Stand van zaken brief over de Douane is klaar en zal snel online komen.

Het Bedrijfsleven wil weten hoe de Douane aangevers gaat informeren onder de 
aangepaste planning. Dit zal gebeuren via dit overleg en de website zal worden 
aangepast. Daarnaast wordt er informatie gedeeld via de Stand van zaken brief. 
De Douane verwacht dat er per invoering van een regeling een informatiesessie 
zal worden georganiseerd zoals dat bij CERTEX het geval is.

Het bedrijfsleven geeft aan dat het wenselijk is om voor het openstellen van 
de vergunningaanvraag een webinar te organiseren over hoe het bedrijfsleven 
zich hierop voor kan bereiden. De Douane stelt voor om dit tijdens het volgende 
overleg verder te bespreken. (actie punt 20251217-16)

6 - Rondvraag en afsluiting
Volgend overleg is 21 januari.

Waarschijnlijk zullen de stukken in het nieuwe jaar via iBabs verstuurd gaan 
worden.
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Actiepunten

Nr Actie Wie Status/deadline

 20250910-3 Pilotbedrijven BTO DMS Digitaal Dossier 
accrediteren

Douane en 
bedrijfsleven

Open
Douane heeft 
dit nog intern in 
onderzoek

20251009-8 Vragen gesteld door bedrijfsleven op 9 oktober 
beantwoorden

Douane Open

20251009-9 Vraagstuk m.b.t. Check op bestaanbaarheid van 
aangifte nummer afgegeven in andere lidstaten 
bij ODB IT neerleggen.

Douane Open
Op de agenda 
van het volgende 
overleg. Mn de 
vraag hoe dit in 
Brussel aan te 
kaarten

20251009-11 Begin 2026 webinar/webex voor SWO op agenda 
ODB zetten

Douane herinnering

20251112-12 Aanleveren casussen inclusief uitwerking. Zodat 
Douane deze in het ODB kan behandelen.

Bedrijfsleven open
17/12 aangeleverd

20251217-13 Presentatie (matrix)planning delen met 
deelnemer van dit overleg

Douane

20251217-14 CCE in maart op de agenda zetten Douane 18 maart

 20251217-15 Uitzoeken of er nog beperkingen zijn aan de BTO Douane

 20251217-16 Volgend overleg bespreken wat en hoe webinar 
over voorbereiding vergunning aan vraag

gezamenlijk 21/01 bespreken
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