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Omschrijving Verslag ODB-projectgroep CC en DD 

Vergaderdatum en -tijd 13 mei 2026, 13:30-14:30 

Vergaderplaats Teams Douane/LoZ 

Aanwezig Douane, ADS, Evofenedex, TLN/FENEX,  

VEMOBIN, Cargadoors 

 

 

1 – Agenda, verslag en actiepunten 

Er zijn geen agendapunten toegevoegd. Het verslag van 18 februari 2026 wordt 

samen met de stukken voor het overlag van 10 juni 2026 verzonden.  

 

Het verslag van 15 april 2026 wordt vastgesteld met een aanpassing. In het 

verslag is opgenomen dat de postbus Digitaal Dossier voor bescheiden per 1 juni 

zou sluiten. Deze datum is echter niet formeel (extern) gecommuniceerd. Om 

miscommunicatie te voorkomen, wordt de datum 1 juni 2026 uit het verslag 

verwijderd. 

 

Mededelingen 

Geen mededelingen 

 

2 – Ontvangen vragen postbus Centralised Clearance 

Signalen over vertraging CCI en vergunningaanvragen 

Per e-mail is er een signaal vanuit het bedrijfsleven ontvangen over de vertraging 

bij CCI en de gevolgen voor de vergunningaanvragen. Eerder is besproken dat 

bedrijven die voornemens zijn een SASP-vergunning met vergelijkbare werking 

aan te vragen, dit niet meer kunnen, omdat de Douane deze aanvragen niet meer 

in behandeling neemt. Een bedrijf geeft aan dat, als CCI vertraging oploopt, een 

langere periode ontstaat waarin geen vergunning kan worden aangevraagd. Dit 

wordt als mogelijke concurrentieverstoring ervaren ten opzichte van bedrijven die 

reeds over een SASP-vergunning beschikken. Aanvullend is gevraagd hoe in deze 

situatie te handelen. De Douane geeft aan dat het punt m.b.t. vergunning- 

aanvragen wordt meegenomen bij een volgend agendapunt (update). De Douane 

dankt het bedrijfsleven voor de signalen, omdat deze de betrokkenheid bij het 

onderwerp laten zien. Daarbij wordt aangegeven dat de betreffende aangever 

inhoudelijk een punt heeft. Ten aanzien van SASP geldt dat dit niet meer is 
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toegestaan. DG-TAXUD heeft aangegeven dat SASP direct moet worden 

uitgefaseerd. De Douane is in gesprek over de wijze waarop wordt omgegaan met 

de huidige SASP-aangevers. De Douane onderzoekt de mogelijkheid van een 

tijdelijke workaround, in de vorm van handmatige behandeling van CCI‑aangiften. 

Dit bevindt zich nog in de onderzoeksfase. Alle aangevers kunnen vanaf 1 

september a.s. een vergunningsaanvraag indienen, ook bij vertraging. De datum 

van livegang is nog niet bekend en niet vastgesteld. Indien de tijdelijke 

workaround beschikbaar komt, wordt bepaald wanneer de vergunning kan starten. 

Ten aanzien van de scope van de vergunning geldt dat SASP formeel niet meer 

bestaat. Deze zijn omgezet naar CCL. In de uitvoering worden deze nog als 

SASP‑vergunning behandeld en vindt afhandeling van aangiften plaats conform de 

DWU, terwijl dit formeel sinds juli 2025 niet meer is toegestaan. 

Vergunningsaanvragen kunnen vanaf 1 september a.s. in CDMS worden ingediend, 

waarbij NL de lidstaat is die als SCO optreedt en niet als PCO. Er zijn enkele 

verzoeken ingediend; daarnaast zijn er lidstaten/partijen die aanvragen on hold 

hebben gezet in afwachting van de lidstaat Nederland. Dit mag worden 

gecommuniceerd. Bij vragen kan contact worden opgenomen via de 

Douane.Centralised.Clearance@douane.nl postbus. De signalen dat het 

bedrijfsleven mogelijk onvoldoende wordt geholpen, worden door de Douane 

intern meegenomen voor verdere opvolging.  

 

3 – Digitaal Dossier Douane  

Update actiepunt 20250910-3 ten aanzien van pilot DMS accrediteren: 

De livegang staat gepland op 16 mei. Tijdens de livegang zijn NHD en DCC 

bereikbaar. Uit navraag is gebleken dat er alleen gepilot kan worden wanneer 

bedrijven de systeemkoppeling van Digitaal Dossier hebben doorgevoerd, 

vervolgens aangifte doen en aansluitend in controle vallen. In de week na de 

livegang van het Digitaal Dossier kan de Douane bij bedrijven nagaan of het 

proces loopt en of er vragen zijn. Dit kan als optie worden voorgelegd aan het MT. 

Het bedrijfsleven geeft aan dat NHD een bericht heeft gepubliceerd dat BTO niet 

getest kan worden. Dit wordt als een ongelukkige situatie ervaren. Vanuit de 

achterban komen klachten; zij geven aan dat de termijn te kort is en dat zij te 

maken hebben met DVA. Daarbij test men op het laatste moment in aanloop naar 

de livegang. De Douane gaat na hoe het zit met BTO en wat er precies is 

gepubliceerd, aangezien zij hiervan niet op de hoogte waren.  

 

Het bedrijfsleven vraagt of bekend is dat softwareleveranciers live gaan op 16-05. 

De Douane geeft aan dat er twee keer een uitvraag is gedaan en geen update is 

ontvangen dat men niet live gaat.  Drie softwareleveranciers (binnen de ADS) 

hebben richting de DD-postbus aangegeven dat zij 16 mei niet gaan halen, maar 

ADS was hierbij niet betrokken. SKAT geeft aan op 19 mei live te gaan en dat er 

tot 1 juni tijd is. 1 juni is echter niet door ADS gecommuniceerd. Van DEKA en 

Poos is nog geen terugkoppeling ontvangen. In het bericht van NHD staat dat BTO 

testen mogelijk is, maar zonder ondersteuning vanuit de VTS-D; Deze nadelige 

situatie wordt gedeeld met de directeur OPS. Vanuit het bedrijfsleven wordt 

gevraagd of NHD benaderbaar is en of er toegang is tot inhoudelijke support. Het 

bedrijfsleven geeft aan dat bij een nieuwe implementatie de eerste lijn 

beschikbaar is, maar dat men daar zelden uitkomt; ondersteuning vanuit de 

tweede lijn is nodig. Douane merkt op dat DMS beschikbaar is en de postbus 

toegankelijk blijft als back-up. Het bedrijfsleven vraagt of er een noodprocedure in 

werking wordt gesteld. De Douane geeft aan dat de huidige (nood)procedure 

wordt gehanteerd naast het Digitaal Dossier en dat er sprake is van een 

transitieperiode vanaf 16 mei tot een nader te bepalen moment in 2026. Een 

noodprocedure is hierbij niet aan de orde. AB is getraind in het omgaan met 

statussen in de aangifte wanneer deze via de postbus binnenkomt. Indien 

mailto:Douane.Centralised.Clearance@douane.nl
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aanlevering via het Digitaal Dossier niet lukt, kan in afstemming met de Douane 

via de postbus worden aangeleverd.  

 

Er is gesproken over de combinatie van CERTX en het Digitaal Dossier, waarbij 

bescheiden via systeemkoppelingen worden aangevraagd en aangeleverd. De 

combinatie met betrekking tot de CHED-P binnen de Rotterdamse regeling leidt 

ook tot e-mailverkeer. De communicatie via systeemkoppelingen is beperkt; 

terugkoppeling verloopt via de postbus en betreft met name CHED-P. 

Vanuit het bedrijfsleven zijn vragen gesteld over de werking van het Digitaal 

Dossier, wat softwareleveranciers moeten aanleveren en hoe met feedback en 

uitvragen moet worden omgegaan. De specificaties hiervan zijn toegelicht in de 

MIG. Het bedrijfsleven heeft aangegeven een situatie te ervaren waarbij IE560-

berichten worden overschreven door een IE560-bericht dat via de 

systeemkoppeling wordt ontvangen. Deze situatie wordt buiten dit ODB opgepakt 

en verder besproken. Aangevers zijn hierin soms zoekende. Vragen kunnen 

worden verstuurd naar de DD-postbus of naar de NHD. De MIG beschrijft de 

basiswerking; softwareleveranciers ontwikkelen de aanvullingen. Welke 

functionaliteiten er worden toegevoegd aan de software van het bedrijfsleven, 

wordt bepaald door de softwareleverancier. Dit betreft een ingekomen vraag. 

Vandaag is een algemeen bericht over de livegang van 16 mei per e-mail 

verzonden. Op LinkedIn is de livegang positief beoordeeld. 

 

De Douane vraagt om communicatie vanuit het bedrijfsleven ook in dit overleg te 

delen. Het verzoek aan het bedrijfsleven is dat, indien een van de partijen 

communicatie uitzet, de Douane hierover wordt geïnformeerd en partijen elkaar 

ook onderling informeren. 

 

Het bedrijfsleven merkt op dat bij een reminder op bijvoorbeeld LinkedIn ook het 

oorspronkelijke bericht meegenomen dient te worden. In dit geval betekent dit dat 

naast de reminder van 20 april jl. ook het bericht van december 2025 had moeten 

worden opgenomen in de communicatie over het Digitaal Dossier, om te 

voorkomen dat de indruk ontstaat dat bedrijven onvoldoende tijd hadden om zich 

voor te bereiden. Dit wordt opgepakt met communicatie.  

 

4 – Centralised Clearance  

Update implementatie planning CCI 

Er lopen meerdere trajecten. De realisatieplanning door IT Douane is 

gepresenteerd en is nog niet formeel vastgesteld. Zodra dit definitief is, wordt dit 

met het dit overleg gecommuniceerd. Aangezien het nog wel even duurt voordat 

de geautomatiseerde ondersteuning geïmplementeerd is, onderzoekt de douane of 

het mogelijk is om een klantvriendelijke workaround te realiseren. Waarbij het 

mogelijk is CCI-aangiften buiten het geautomatiseerde CCI-systeem om te 

behandelen. Dit om mogelijke aangevers in NL en aangevers in andere lidstaten 

goed te blijven bedienen.  Hierover vinden gesprekken plaats met DG TAXUD; 

deze zijn eind deze maand gepland, waarbij wordt bekeken hoe zij kunnen 

ondersteunen. Voor dit spoor is contact met onder andere Spanje, die in april een 

best practice hebben gepresenteerd tijdens de CBG/CCI meeting. Er wordt met 

Spanje gesproken over de werking en de mogelijkheid om dit te vertalen naar de 

Nederlandse situatie. De staatssecretaris is hierover geïnformeerd, inclusief de 

tijdelijke maatregel. De noodzaak wordt niet als hoog ingeschat; bedrijven kunnen 

een vergunning aanvragen. De doorlooptijd hiervan is nog onduidelijk. In het 

volgende ODB is er meer zicht op de realisatieplanning. Voor dat overleg zal de 

ketenmanager IT uitgenodigd worden om de planning toe te lichten. 

De planning is nog in concept, aangezien afstemming met DG TAXUD nog loopt. 

De Douane dient te handelen conform de DWU; bedrijven hebben hierin een keuze 

en kunnen besluiten om niet te ontwikkelen. Bedrijven ervaren CCI niet als een 
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vereenvoudiging, wat effect heeft op aangevers. Er is behoefte aan duidelijke 

communicatie over in welke scenario’s CCI voordelen biedt en hoe dit 

aantrekkelijk kan worden gemaakt. De businesscase wordt momenteel 

onvoldoende gevoed en CCI wordt daardoor eerder als een verplichting dan als 

een kans gezien; het bedrijfsleven ervaart dit als ontmoedigend beleid, in 

samenhang met de komst van de EU datahub. 

 

De Douane kan begin september een webinar organiseren om de regeling, 

voorwaarden, planning en voordelen toe te lichten. Aan het bedrijfsleven wordt 

gevraagd hieraan bij te dragen, onder meer door praktijkvoorbeelden en 

ervaringen te delen. De markt voor CCI is beperkt (+/- 38 vergunningen in 

Europa) en niet alle bedrijven zullen hiermee aan de slag gaan. Er zullen een paar 

dedicated softwareleveranciers zijn die CC gaan ontwikkelen en aanbieden. 

Voorafgaand aan het webinar kan een uitvraag worden gedaan naar interesse en 

behoefte. In het verlengde daarvan kan het opgenomen webinar worden gedeeld, 

gevolgd door een poll en een mogelijke vervolgbijeenkomst. Hierbij kan ook een 

questionnaire worden uitgezet. Daarbij kan aandacht worden besteed aan 

grensoverschrijdende vergunningen en eventuele verbeteringen. Dit voorstel 

wordt opgenomen onder communicatie en op de agenda gehouden. 

 

5 – Communicatie  

Geen specifieke punten.  

 

6 - Rondvraag en afsluiting 

Er volgt volgende week een terugkoppeling over de livegang van het Digitaal 

Dossier op 16 mei. 

 

Openstaande actiepunten 

 

Nr Actie Wie Status/deadline 
20260513-1 

Vertraging CCI en 

vergunningaanvragen> Interne 

opvolging m.b.t. signalen uit het 

bedrijfsleven over mogelijk 

onvoldoende ondersteuning  

Douane Open 

20260513-2 
Nagaan wat de status van BTO is 

en welke informatie hierover is 

gepubliceerd 

Douane Open 

20260513-3 
CCI> Agenderen realisatieplanning 

voor het ODB van 10-06: 

toelichting door ketenmanager IT 

Douane Open 

20260513-4 
Organiseren van een webinar CCI 

begin september 2026; toelichting 

van de regeling, voorwaarden, 

planning en voordelen 

Douane Open 

20260513-5 
Delen van communicatie vanuit het 

bedrijfsleven met de Douane en 

onderling 

Bedrijfsleven Afspraak;doorlopend 
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Afgehandelde actiepunten 

 

Nr Actie Wie Status/deadline 
20250910 - 3 Pilotbedrijven BTO DMS Digitaal 

Dossier accrediteren 

15-04-26> ADS doet uitvraag naar 

aangesloten ontwikkelaars over de 

huidige stand van zaken. Dit moet 

inzichtelijk maken wie wel/niet 

gereed is op 16 mei. Status 

gepland op 23/04 Zie ook agp. 4 

Douane en 

bedrijfsleven 

Afgehandeld: Zie agp.3 

verslag 13-05-2026 

 

20251009 – 9 Vraagstuk m.b.t. Check op 

bestaanbaarheid van aangifte 

nummer afgegeven in andere 
lidstaten bij ODB IT 

neerleggen.>Systeemtechnisch niet 

mogelijk te achterhalen wat status 

is.  

Douane Afgehandeld: Zie toelichting 

status hieronder. Douane 

stuurt schriftelijke reactie.15-
04 Check bestaanbaarheid 

aangifte niet mogelijk. 

20251009 – 11 Begin 2026 webinar/webex voor 

SWO op agenda ODB zetten. 

Douane Afgehandeld: Webinar is 

uitgesteld tot nader order. 

Als het weer actueel wordt, 

komt het terug op de 

agenda. Input vragen aan 

bedrijfsleven.  

Input wordt meegenomen. 

20251112 - 12 Aanleveren casussen inclusief 

uitwerking. Zodat Douane deze in 
het ODB kan behandelen. 

Bedrijfsleven Afgehandeld: alle casussen 

zijn of beantwoord of er is op 
gereageerd17/12 

aangeleverd 

Wordt nog gezocht naar de 

juiste VACO om dit op te 

pakken. 

20251217 - 13 Presentatie (matrix)planning delen 

met deelnemers van dit overleg 

Douane Zal in iBabs geplaatst 

worden. Wordt in het overleg 

behandeld. Doorlopende actie 

20251217 – 14 CCE in maart op de agenda zetten Douane 18 maart export op de 

agenda. Afgehandeld: 

Douane gaat in 2026 het 

uitvkdr vaststellen.  Als de 

realisatie gepland is, zal dit 
met het bedrijfsleven worden 

gecommuniceerd.  

20251217 – 15 Uitzoeken of er nog beperkingen 

zijn aan de BTO 

Douane Afgesloten en samengevoegd 

met actiepunt 20250910 - 3 

20251217 - 16 Volgend overleg bespreken wat en 

hoe webinar over voorbereiding 

vergunning aan vraag 

Gezamenlijk Zie opmerkingen bij 

agendapunt 6.  

20260121 - 17 Presentaties CC en DD via iBabs 

met leden delen 

Douane Presentaties zijn 

gedeeld/Afgesloten. 

Doorlopend 

20251009 – 9  Het bedrijfsleven geeft aan dat 

voor de stuwadoors in het proces 

van Centralised Clearance 1 punt 

belangrijk en dat is het valideren 

van de documentatie die op de 
terminal wordt aangeboden voor 

het vrijgeven van containers met 

goederen. Iets waar de terminals 

zelf geen mogelijkheid voor 

hebben.  

 
De Douane heeft schriftelijk 

en mondeling gereageerd op 

deze casus en deze is 

hiermee afgesloten. 

 

 


