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Omschrijving Verslag ODB-projectgroep CC en DD 

Vergaderdatum en -tijd 15 april 2026, 13:00-14:30 

Vergaderplaats Teams Douane/LoZ 

Aanwezig Douane, ADS, Evofenedex, TLN/FENEX,  

VEMOBIN, Cargadoors 

 

 

1 – Agenda, verslag en actiepunten 

Er zijn geen agendapunten toegevoegd. Het verslag van 18 februari 2026 is 

blijven liggen wegens uitval van de secretaris en wordt zo spoedig mogelijk 

nagezonden. 

Actiepunten 

 

Nr Actie Wie Status/deadline 
20250910 - 3 Pilotbedrijven BTO DMS Digitaal 

Dossier accrediteren 

Douane en 

bedrijfsleven 

Open: ADS doet uitvraag 

naar aangesloten 

ontwikkelaars over de 

huidige stand van zaken. Dit 

moet inzichtelijk maken wie 

wel/niet gereed is op 16 mei. 

Status gepland op 23/04 Zie 

ook agp. 4 

20251009 – 9 Vraagstuk m.b.t. Check op 
bestaanbaarheid van aangifte 

nummer afgegeven in andere 

lidstaten bij ODB IT 

neerleggen.>Systeemtechnisch niet 

mogelijk te achterhalen wat status 

is.  

Douane Afgehandeld: Zie toelichting 
status hieronder. Douane 

stuurt schriftelijke reactie.15-

04 Check bestaanbaarheid 

aangifte niet mogelijk. 

20251009 – 11 Begin 2026 webinar/webex voor 

SWO op agenda ODB zetten. 

Douane Afgehandeld: Webinar is 

uitgesteld tot nader order. 

Als het weer actueel wordt, 

komt het terug op de 

agenda. Input vragen aan 
bedrijfsleven.  

Input wordt meegenomen. 

20251112 - 12 Aanleveren casussen inclusief 

uitwerking. Zodat Douane deze in 

het ODB kan behandelen. 

Bedrijfsleven Afgehandeld: alle casussen 

zijn of beantwoord of er is op 

gereageerd17/12 

aangeleverd 

Wordt nog gezocht naar de 

juiste VACO om dit op te 

pakken. 
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Nr Actie Wie Status/deadline 
20251217 - 13 Presentatie (matrix)planning delen 

met deelnemers van dit overleg 

Douane Zal in iBabs geplaatst 

worden. Wordt in het overleg 

behandeld. Doorlopende actie 

20251217 – 14 CCE in maart op de agenda zetten Douane 18 maart export op de 

agenda. Afgehandeld: 

Douane gaat in 2026 het 

uitvkdr vaststellen.  Als de 

realisatie gepland is, zal dit 

met het bedrijfsleven worden 

gecommuniceerd.  

20251217 – 15 Uitzoeken of er nog beperkingen 

zijn aan de BTO 

Douane Afgesloten en samengevoegd 

met actiepunt 20250910 - 3 

20251217 - 16 Volgend overleg bespreken wat en 

hoe webinar over voorbereiding 
vergunning aan vraag 

Gezamenlijk Zie opmerkingen bij 

agendapunt 6: lopend ..einde 
zomer een webinar over CCI 

begin sept. Komt onder 

communicatie afgehandeld.  

20260121 - 17 Presentaties CC en DD via iBabs 

met leden delen 

Douane Presentaties zijn 

gedeeld/Afgesloten. 

Doorlopend 

20251009 – 9  Het bedrijfsleven geeft aan dat 

voor de stuwadoors in het proces 

van Centralised Clearance 1 punt 

belangrijk en dat is het valideren 

van de documentatie die op de 

terminal wordt aangeboden voor 

het vrijgeven van containers met 
goederen. Iets waar de terminals 

zelf geen mogelijkheid voor 

hebben.  

 
De Douane heeft schriftelijk 

en mondeling gereageerd op 

deze casus en deze is 

hiermee afgesloten. 

 

Mededelingen 

Geen mededelingen 

2 – Ontvangen vragen postbus Centralised Clearance 

Er zijn geen nieuwe vragen ontvangen in de postbus m.b.t. CCI 

3 – Digitaal Dossier Douane  

Gebruik handelingskader Digitaal Dossier 
 
3.1 Digitaal dossier en implementatieplanning 
De Douane geeft een toelichting op de planning. Deze presentatie zal met de leden 
gedeeld worden. 
 

De beoogde release van het Digitaal Dossier staat gepland voor 16 mei 2026 en 
blijft het leidende moment (“big bang”). De communicatie over de livegang per 16 
mei a.s. heeft tot nu toe plaatsgevonden via ADS; hierop zijn geen vragen 
ontvangen. Tijdens het vooroverleg is de datum bevestigd; na dit overleg volgt 
een laatste terugkoppeling. Alle ADS‑klanten hebben dezelfde informatie 

ontvangen. Postbus Digitaal Dossier zal (altijd) beschikbaar blijven voor vragen 
voor koepels en softwareleveranciers. 

 

Bedrijven en softwareleveranciers die niet tijdig gereed zijn, kunnen zich vanaf 20 
april 2026 melden via de Postbus Digitaal Dossier, onder vermelding van de reden. 
Op basis hiervan wordt samen met de Douane een handelingskader vastgesteld, 
dat via de Postbus wordt gecommuniceerd. De voorkeur blijft dat alle partijen per 
16 mei a.s. zijn aangesloten; maatwerk is mogelijk bij aantoonbare 
belemmeringen. Enkele bedrijven hebben via de koepels aangegeven niet gereed 

te zijn, omdat de implementatiedatum vervroegd zou zijn en uitstel willen. Douane 
en leden van de projectgroep merken op dat er geen sprake is van vervroeging. 
Deze bedrijven kunnen zich melden via de Postbus Digitaal Dossier en de huidige 
werkwijze blijven hanteren totdat het beoordeeld is.  
 
Dubbele aanleveringen (via systemkoppeling en Postbus) dienen te worden 

voorkomen. De Douane neemt per 1 juni alleen bescheiden in behandeling die via 
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DMS zijn ontvangers. Deze aanpak is in lijn met DMS 4.0 en 4.1; De korte 
overgangsperiode is gekozen vanwege de veranderende organisatie en 

werkwijzen. 
 
Softwareleveranciers zijn leading en fungeren als eerste aanspreekpunt voor 
bedrijven/aangevers. Indien leveranciers niet gereed zijn, geldt dit ook voor hun 
klanten. ADS zet een laatste uitvraag uit onder de aangesloten software-
leveranciers met de vraag of zij klaar zijn voor implementatie. Twee leveranciers 
zijn niet aangesloten bij ADS en bij één leverancier was het MIG-traject een 

aandachtspunt. 
 
Alle bij ADS aangesloten leveranciers zijn geïnformeerd over de juiste MIG-versie; 
Bedrijven met vragen en die het risico lopen niet tijdig gereed te zijn, dienen 
contact op te nemen met hun softwareleverancier. Indien nodig kan contact 
worden opgenomen via de Postbus Digitaal Dossier. De Douane informeert 

vervolgens de betreffende softwareleverancier om nadere afspraken 

(handelingskader) te maken.  
 
Bij enkele softwareleveranciers bestond het misverstand dat het Digitaal Dossier 
alleen vereist is voor CCI. De Douane heeft verduidelijkt dat het Digitaal Dossier 
een randvoorwaarde is voor CCI en geen grond voor uitstel. De implementatie van 
CCI volgt later; partijen moeten per mei zijn aangesloten op het Digitaal Dossier. 

De ADS geeft aan dat alle partijen hierover dezelfde informatie (basisafspraken) 
hebben ontvangen en hier meerdere malen op zijn gewezen.  
 
3.2 Feedback vanuit de ADS 
Laatst ontvangen update: 
De Douane heeft de ontvangen feedback toegelicht aan de hand van de meest 
recente updates (zie overzichtssheets). De vraag die momenteel wordt uitgezet is 

welke partijen niet tijdig gereed zijn, tenzij. 
 
Update en opschalen BTO testen 

Het bedrijfsleven geeft aan dat testen altijd plaatsvindt en verplicht is, waaronder 
ook de BTO-testen. Het huidige aantal testers (10 waarvan 2 aangesloten bij de 
ADS) is onvoldoende en moet fors worden opgeschaald om de overstap per 16 mei 
mogelijk te maken. Daarbij merkt het bedrijfsleven op dat het aannemelijk is dat 

softwareleveranciers het testen uitstellen tot kort voor de implementatiedatum. 
 
3.3 Communicatie 
De Douane heeft gemeld dat begin deze week een extra servicebericht is 
verstuurd; het bedrijfsleven heeft bevestigd dat dit het juiste communicatiemiddel 
is. Naar aanleiding van dit overleg wordt hier via de community extra aandacht 

aan besteed. Vóór 22 april volgt een actueel bericht over de livegang, met 
verwijzing naar FAQ’s, bestandstypen en de werkwijze bij niet-gereedheid.  
Op de webpagina wordt alleen vermeld dat, indien men niet gereed is voor 16 mei 
contact opgenomen dient te worden via Postbus Digitaal Dossier. 
 
Afspraken: 

- 16 mei is een harde datum. 

- De Postbus Digitaal Dossier sluit per 1 juni voor het indienen van 
bescheiden; daarna alleen open voor casuïstiek en eerder ingediende 
zaken. 

- Meldingen van niet gereedheid per 16 mei 2026 lopen vóór 1 mei via de 
softwareleverancier. 

- Als een klant met softwareleverancier niet op 1 juni over kan dient de 
aangever op een andere manier aangifte te doen. 

- De communicatieafspraken worden opgenomen in de e-mailhandtekening 
van de Postbus Digitaal Dossier. 

4 – Centralised Clearance  

De Douane heeft een update gegeven over CC aan de hand van een presentatie 
die met de leden wordt gedeeld. De presentatie over CCI is ook gedeeld met de 
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staatssecretaris; de nieuwe staatssecretaris is bijgepraat over inhoud en 
voortgang. 

 
Nederland ondervindt vertraging in de IT-realisatie. Met DG Taxud is afgesproken 
dat Douane NL zo snel als mogelijk een vastgestelde realisatie-planning oplevert 
en doorgaat op de ingeslagen weg: realisatie IIAA-regeling 71 Douane-entrepot 
voor SCO en PCO gevolgd door IIAA-regeling 40 in het vrije verkeer brengen voor 
SCO en PCO.  
 

Voor zes aangevers is aansluiting verplicht om de vergunning te behouden; deze 
vergunningen zijn feitelijk al verlopen. In bepaalde lidstaten zijn er aangevers die 
hun SASP-vergunning inleveren, en ervoor kiezen om niet over te gaan naar CCI. 
 
Gestarte implementatievoorbereidingen: 

- Het IIAA-spoor douane-entrepot regeling 71wordt met spoed ontwikkeld, 

afronding is beoogd in december 2026, voorafgaand aan; livegang vindt 

plaats in afstemming met DG TAXUD. 
- De analyse standaardaangifte is gestart en wordt naar verwachting in mei 

2026 worden afgerond. 
- De specificaties voor softwareleveranciers (MIG) worden in juli 2026 

gepubliceerd; dit betreft een uitbreiding van DMS (versiebeheer). 
- De voorbereiding van het vergunningsproces /verzoeken CCI loopt; 

beoogde openstelling is september 2026. 
- Eind mei wordt een definitieve realisatieplanning opgeleverd en gedeeld 

met Europa, inclusief impact voor het bedrijfsleven. 
- Het bedrijfsleven vraagt of de aanpassingen ten aanzien van MIG 

betrekking hebben op alle regelingen of alleen op regeling 71. De Douane 
geeft aan dit te zullen navragen en gaat er voorlopig vanuit dat het alle 
regelingen betreft. De Douane zegt toe het formele antwoord in het 

verslag op te nemen. Formeel antwoord Douane: “MIG wordt 
opgeleverd voor de gehele scope van CCI: standaard- en vereenvoudigde 
aangifte en IIAA, voor de regelingen die worden geïmplementeerd. De 

Douane voert CCI gefaseerd, per aangiftetype en regeling, de komende 
jaren in”. 
 

Nederland is niet de enige lidstaat die vertraging ondervindt, maar de 

belangrijkste lidstaten geven aan in 2026 gereed te zijn. Lidstaten die nog niet 
gereed zijn, hanteren de bestaande werkwijze voor SASP-vergunningen; er is geen 
alternatief. 
 
Het testen in Brussel is momenteel on hold gezet. Reden is bij Douane NL niet 
bekend. Om de aangevers en de EU-lidstaten toch te kunnen bedienen voor CCI, 

is er een impactanalyse gestart naar mogelijke tijdelijke handmatige oplossingen. 
Deze analyse wordt in mei 2026 voorgelegd aan de Stuurgroep CCI. Binnen het 
bedrijfsleven bestaan twijfels over de regeling en de uiteindelijke werking. 
Het punt met betrekking tot Btw staat geagendeerd in Brussel. 
 
De Douane verwacht dat Duitsland in de loop van 2026 gereed zal zijn voor CCI. 
Vanuit het bedrijfsleven zijn signalen ontvangen dat de implementatie in Duitsland 

moeizaam verloopt, onder andere door de relatie met de Bundesländer. De 
Douane herkent deze signalen niet en geeft aan dat Duitsland naar verwachting 
eerder gereed is dan Nederland en op automatisering voorloopt. Afgesproken is 
dat de Douane dit beeld informeel bespreekt met Duitsland tijdens het 
CBG‑overleg. Daarnaast zijn er gevallen bekend van bedrijven die hun 

SASP‑vergunning inleveren omdat zij niet willen aansluiten op CCI. 

 
 

In de getoonde sheet (zie PPT) is weergegeven welke lidstaten nog niet gereed 
zijn (rode balken) en welke lidstaten voor alle regelingen door de Brusselse toets 
zijn gekomen (groene balken). Deze informatie is gedeeld met de lidstaten en de 
vertegenwoordigingen van de aangevers. 
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Indien Nederland een vertragende factor is (bijvoorbeeld wanneer andere 
lidstaten, zoals België, volledig zijn aangesloten en Nederlandse aangiften niet 

accepteren), ontstaat er een knelpunt/issue. De voortgang wordt gemonitord.  

5 – Communicatie  

Geen specifieke punten.  

6 - Rondvraag en afsluiting 

Er zijn verder geen opmerkingen of vragen meer en de vergadering wordt 

gesloten. 


